1. aménagement du territoire

1.1. Aménager le territoire avec une vision à long terme, en faisant l'équilibre des priorités régionales et communales

L'administration, en collaboration avec le collège, est chargée de mettre en œuvre les recommandations du plan de mobilité, d'améliorer la qualité du réseau de voiries et d'augmenter le nombre de raccordements aux égouts. Cela devra s'opérer dans les limites financières existantes sous réserve de subventions supra-communales quand la situation le permet.

Pilote : Luc Carabin

1.1.1. Améliorer la mobilité en s'inscrivant dans les balises posées par le Plan Communal de Mobilité

Mettre en oeuvre le Plan Communal de Mobilité et mettre en place des actions visant à améliorer la mobilité dans la commune, notamment les usagers faibles.

La mobilité est un thème qui nécessite d'être traité en profondeur, car elle est amenée à devenir un des défis des années à venir avec l'augmentation annoncée de la circulation.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/01/2020

Action	1.1.1.1. Aménagement d'un parking pour touristes à Limbourg Haut
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Afin de pouvoir accueillir les touristes et soulages la place historique, il s'agira d'aménager une aire d'accueil pour touriste à l'entrée de la vieille ville.
Pilote	Sandrine Close
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances propreté, voiries, eaux transversale urbanisme urbanisme, environnement, logement
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/01/2010

Date de fin	30/06/2017
Date d'échéance	30/06/2017
Avancement	100%
Etat de santé	Chantier achevé, réception provisoire à venir
Montant global	256.779€ dont 51.355,80 € de part communale

Action	1.1.1.2. Aménager un trottoir surélevé au Pairon
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Il s'agira d'aménager, du côté droit de la chaussée vers Bilstain, un trottoir sécurisé tout au long de la rue Au Pairon.
Pilote	Sandrine Close
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2011
Date de fin	01/06/2015
Date d'échéance	01/06/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Chantier réceptionné
Montant global	200.000€ subsidié à 80%

Action	1.1.1.3. Faire diminuer la vitesse aux entrées des différentes entités de la commune
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Il s'agira de mettre en place des dispositifs afin de réduire la vitesse à l'entrée de Limbourg, Goé, Hèvremont, ru G. Maisier, rue des Ecoles
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction générale finances propreté, voiries, eaux travaux voiries
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/06/2018
Date d'échéance	01/06/2018
Avancement	100%

Etat de santé	VERT Montant récurrent annuel, 2014 achat de radars préventifs, 2015 achats d'arches entrée d'entité et dispositif entrée Hèvremont, 2016 achat de radars préventifs. 2017 placement de dispositifs ralentisseurs légers à l'entrée des agglomérations.
Montant global	50000 €

Action	1.1.1.4. Limiter le trafic de poids lourds à Bilstain
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Pour plus de sécurité, il est nécessaire de limiter le tonnage à 5Tsur l'axe Dolhain-Elsaute.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction générale propreté, voiries, eaux transversale travaux voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Bourgeois Marc Chanteux Jonathan Charpentier Jean-Marc Defaaz Mélanie Degros Emile Dejardin Valérie Derome Alain Genten Sonia Gregoire Gilbert Hardenne jean-Abdon Lamotte Jacques Petit Gilberte Piront Sébastien Pyre Stéphan Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques Stabel Raymond
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/04/2014
Date d'échéance	01/04/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Décision confirmée par le Conseil d'Etat.
Montant global	0 €

1.1.2. Restaurer et égoutter les voiries de l'entité

Il s'agira de mettre en place un plan de rénovation des voiries en concertation avec le collège, et biensure de mettre en œuvre, dans les limites budgétaire, ce plan. Il en va de même pour les voiries qu'il reste encore à égoutter.

Un certain nombre de voiries nécessitent des investissements importants. De plus, il subsiste certaines portions de voiries à égoutter.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/01/2020

Action	1.1.2.1. Egouttage de Halloux
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Dans le cadre du programme de financement de la SPGE, il s'agira de réaliser 12 nouveaux raccordements rue Halloux
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2012
Date de fin	31/12/2017
Date d'échéance	31/12/2017
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Chantier en cours d'achèvement
Montant global	123920 €

Action	~~1.1.2.2. Egouttage de la rue Pirhettes~~
Type	~~Travaux~~
Priorité	~~Normale~~
Description	~~Dans le cadre du programme d'investissement de la SPGE, il s'agira de réaliser un égouttage exclusif dans le rue Pirhettes.~~
Pilote	~~Denis Martin~~
Divisions	~~Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale travaux~~
Division pilote	~~transversale~~
Mandataires	~~Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques~~
Date de début	~~01/08/2013~~
Date de fin	~~31/12/2016~~
Date d'échéance	~~31/12/2016~~
Avancement	~~20 %~~
Etat de santé	~~ORANGE~~ ~~En attente de validation du dossier par la SPGE et l'AIDE.~~
Montant global	~~226000 €~~

Commenté [DM1]: Projet non retenu dans le cadre du PIC – Action supprimée lors de l'évaluation intermédiaire

Action	1.1.2.3. Egouttage Remparts 1
Type	Travaux
Priorité	Normale

Description	Réaliser l'égouttage du bas des remparts dans le cadre du programme d'investissement de la SPGE.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2010
Date de fin	01/09/2013
Date d'échéance	01/09/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	365571 €

Action	~~1.1.2.4. Egouttage Remparts 2~~
Type	~~Travaux~~
Priorité	~~Normale~~
Description	~~dans le cadre du programme d'investissement de la SPGE, égoutter et restaurer la voirie.~~
Pilote	~~Denis Martin~~
Divisions	~~Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale travaux~~
Division pilote	~~transversale~~
Mandataires	~~Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques~~
Date de début	~~01/01/2010~~
Date de fin	~~31/12/2018~~
Date d'échéance	~~31/12/2018~~
Avancement	~~35 %~~
Etat de santé	~~Dossier en attente d'une augmentation du nombre d'habitant dans la zone concernée afin de bénéficier de d'avantage de subventions.~~
Montant global	~~780000 €~~

Commenté [DM2]: Irréalisable d'ici la fin de la législature Action supprimée lors de l'évaluation intermédiaire

Action	1.1.2.5. Egouttage rue E. Solvay
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Réaliser un égouttage suspendu rue E. Solvay dans le cadre du programme d'égouttage de la SPGE.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale travaux

Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/08/2013
Date de fin	31/12/2017
Date d'échéance	31/12/2017
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Chantier achevé
Montant global	204800 €

Action	1.1.2.6. Egoutter et restaurer la voirie rue Bêverie
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	il s'agira avec la collaboration de la SPGE et de l'AIDE, d'égoutter et de revoir la couche d'asphalte de la voirie concernée.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	31/12/2012
Date de fin	31/12/2017
Date d'échéance	31/12/2017
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Chantier achevé, réception provisoire et derniers détails à venir
Montant global	276.000 € dont 47.000€ de part communale

Action	1.1.2.7. Lancer une opération de rénovation urbaine pour le centre de Dolhain
Type	Travaux
Priorité	Basse
Description	Définir un périmètre de rénovation urbaine au sein duquel il y aura lieu d'apporter des améliorations aux habitations et aux espaces publics afin d'en augmenter la qualité.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale travaux
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques

Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/01/2030
Date d'échéance	01/01/2030
Avancement	95 %
Etat de santé	VERT En attente d'approbation par le Gouvernement wallon, suivant nouveau périmètre
Montant global	100000 €

Action	1.1.2.8. Mise en place d'une équipe exclusivement dévoué à l'entretien des voiries
Type	Travaux
Priorité	Basse
Description	Organiser le service des travaux, afin qu'une équipe soit exclusivement dévouée à l'entretien des voiries.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège direction générale travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/11/2013
Date d'échéance	01/11/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	1.1.2.9. Rénovation de la rue G. Maisier et la rue des Ecoles
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	La voirie étant régionale, il s'agira pour le SPW de remettre en état cette voirie fort fréquentée.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/09/2018
Date d'échéance	01/09/2018
Avancement	70 %
Etat de santé	VERT Travaux achevés rue des Ecoles, la rue Maisier est quant à elle en

	cours d'étude avec le SPW, la demande de permis d'urbanisme liée aux travaux est en cours d'instruction.
Montant global	0 € chantier SPW

Action	1.1.2.10. Rénover la place L. d'Andrimont
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Dans le cadre d'une revitalisation urbaine ciblée sur le site Hoeck, réaménager entièrement la place toute proche
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/04/2013
Date de fin	31/12/2017
Date d'échéance	31/12/2020
Avancement	75 %
Etat de santé	VERT Chantier en cours, fin prévue pour l'hiver 2018
Montant global	1.200.000€avec éventuellement 200000€ de part communale

Action	1.1.2.11. Restauration de la voirie rue Nouvelle Route
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Restaurer la voirie dans le cadre du programme d'investissement communal 2017-2018. Ce dossier sera mené en parallèle avec le projet d'aménagement d'un trottoir sécurisé dans la même rue.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale travaux
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/06/2016
Date de fin	31/12/2017
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT Chantier en cours d'achèvement

Montant global	640.000€ dont 580.568,85€ de part communale

Action	1.1.2.12. Restauration de la voirie Thier de Villers
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Dans le cadre des investissements prévus pour les voiries, veillez à la réfection du Thier de Villers, une fois le charroi lourd définitivement limité sur cet axe.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale travaux voiries
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	**01/06/2013**
Date de fin	**01/09/2019**
Date d'échéance	**31/12/2016**
Avancement	60%
Etat de santé	VERT Le Chantier débute à la mi-septembre
Montant global	1200000€ dont 750000€ à charge communale

Action	1.1.2.13. Restauration partielle de la voirie La Louveterie
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	restaurer sur les portions où c'est nécessaire la voirie de La Louveterie.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	**01/01/2016**
Date de fin	**30/09/2016**
Date d'échéance	**30/09/2016**
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	130.000 €

Action	1.1.2.14. Restaurer la voirie rue Boxho
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Restaurer la voirie en utilisant une nouvelle méthode moins coûteuse.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	31/10/2013
Date d'échéance	31/10/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	25000 €

Action	1.1.2.15. Restaurer la voirie rue Pierresse
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	restaurer la voirie en utilisant une méthode moins coûteuse.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	31/10/2103
Date d'échéance	31/10/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	30000 €

Action	1.1.2.16. restaurer la voirie rue Sur les Sarts
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Restaurer la voirie en utilisant une méthode moins coûteuse.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	31/10/2013
Date d'échéance	31/10/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	20000 €

Action	1.1.2.17. Restaurer la voirie Vieille route
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Restaurer la voirie avec une méthode moins coûteuse.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	30/06/2018
Date d'échéance	01/06/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Chantier réalisé
Montant global	150000 €

Action	1.1.2.18. Restaurer la voirie Villers
Type	Travaux
Priorité	Aucune
Description	Restaurer la voirie Villers
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale travaux voiries
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	**01/06/2013**
Date de fin	**Fin 2020**

Date d'échéance	**A fixer**
Avancement	20 %
Etat de santé	VERT Désignation de l'auteur de projet en cours
Montant global	A chiffrer

2. culture et sport

2.1. Etre une commune habitée par des citoyens sportifs et/ou sensibilisés à la culture

En concertation avec le collège, l'administration est chargée avec les services concernés d'améliorer les installations culturelles et sportives ainsi que la qualité des événements qui y sont organisés. La finalité étant d'attirer le plus grand nombre dans les sites communaux voués à la culture et au sport.

Pilote : Luc Carabin

2.1.1. Augmenter le nombre des sportifs et améliorer la pratique du sport à Limbourg

Moderniser, rénover et adapter les structures et infrastructures existantes. Il s'agira aussi de mettre en place des initiatives encourageant la pratique du sport.

La commune compte en son sein de magnifiques infrastructures mais qui nécessitent de nouveaux investissements. Il faut aussi compter sur un désintéressement toujours plus grand des jeunes vis à vis des activités sportives.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/06/2018

Action	2.1.1.1. Mise en place de l'académie sportive de la Province de Liège
Type	Services
Priorité	Elevée
Description	En collaboration avec les clubs sportifs de l'entité, mettre sur place une académie sportive gérée par la Province.
Pilote	Philippe Sauveur
Divisions	sport
Division pilote	sport
Mandataires	Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/04/2014

Date d'échéance	01/06/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	2.1.1.2. Organisation de Limbourg commune olympique
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Organisation d'une journée sportive, lors de la dernière semaine de cours, rassemblant les 7 écoles de l'entité.
Pilote	Philippe Sauveur
Divisions	sport
Division pilote	sport
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Hardenne jean-Abdon
Date de début	01/09/2013
Date de fin	30/06/2014
Date d'échéance	30/06/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	2500 €

Action	2.1.1.3. Organiser le rapprochement des clubs de football locaux
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Ouvrir le débat sur une éventuelle fusion des clubs de football locaux.
Pilote	Philippe Sauveur
Divisions	sport
Division pilote	sport
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/06/2018
Date d'échéance	01/06/2018
Avancement	35%
Etat de santé	ROUGE rapprochement des deux clubs de Dolhain déjà réalisé, mais aucune possibilité actuellement pour le rapprochement avec Goé.
Montant global	0 €

Action	2.1.1.4. Se faire reconnaitre comme centre sportif local intégré
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Se mettre en conformité avec la procédure pour devenir un centre sportif local intégré.
Pilote	Philippe Sauveur
Divisions	sport
Division pilote	sport
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/09/2015
Date d'échéance	01/09/2025
Avancement	45%
Etat de santé	ORANGE Le coût pour lancer le projet a été estimé et n'est pas actuellement envisageable pour la Ville de Limbourg. Ainsi le Collège communal a décidé de créer un service des sports à la place du projet de CSLI.
Montant global	0 €

2.1.2. Faire du Kursaal le lieu d'impulsion de la culture à Limbourg et répondre aux besoins des activités culturelle dans la commune

Réfomer le Kursaal et son ASBL

Le Kursaal espace de culture dans la commune nécessite des investissements et l'ASBL se doit de s'adapter à son époque afin de répondre à de nouveaux défis.

Pilote	Isabelle Erkens
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/06/2018

Action	2.1.2.1. poursuivre la rénovation du Kursaal
Type	Financière
Priorité	Normale
Description	achever la rénovation du Kursaal, notamment l'isolation de la toiture et la résistance au feu.
Pilote	Sandrine Close
Divisions	finances urbanisme
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2013

Date de fin	31/12/2017
Date d'échéance	01/06/2017
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT Chantier achevé, réception provisoire partielle réalisée.
Montant global	

Action	2.1.2.2. reloger les chars de carnaval définitivement à la Bêverie
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	réaliser les aménagement nécessaires afin de pouvoir louer les entrepôts de la Bêverie aux société carnavalesques.
Pilote	Denis Martin
Divisions	direction générale finances
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/06/2013
Date de fin	01/09/2015
Date d'échéance	01/09/2014
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	350.000€

3. finances

3.1. Respecter une trajectoire budgétaire stricte en accord avec les prescriptions de la Wallonie

Le service des finances, en concertation avec le collège et le directeur général, est chargé de réorganiser les services afin de rationnaliser au mieux les dépenses publiques.

Pilote : Benoit Dorthu

3.1.1. Planifier les investissements en matériel à réaliser tout au long de la législature

L'administration en concertation avec le collège est chargée de mettre sur pieds un plan de remplacement du matériel existant qui nécessite une constante remise à niveau.

L'administration communale se doit, de part les missions de plus en plus nombreuses qui lui sont confiées, de s'équipé de matériel performant et modernes dans les limites budgétaires qui sont les siennes.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/06/2018

Action	3.1.1.1. Analyser l'opportunité d'investir dans le réseau d'eau ou de le remettre à la SWDE
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Le réseau communal a besoin d'investissement, mais il est impératif d'analyser la situation afin d'envisager un programme d'investissement ou de remettre le réseau à la SWDE. Des études seront donc nécessaire
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale eaux finances transversale travaux voiries
Division pilote	travaux
Mandataires	
Date de début	01/05/2013
Date de fin	01/09/2014
Date d'échéance	01/09/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Le réseau est maintenu dans le giron communal avec un plan d'investissement (conduite rue Eglise, Wansart, Ecole, Hauglustaine, Hors-les-Portes, Nouvelle Route, Thier de Villers, démolition du château d'eau, etc.)
Montant global	10000 €

Action	3.1.1.2. Programmer le remplacement des véhicules communaux
Type	Financière
Priorité	Normale
Description	Organiser le remplacement des véhicules du parc communal tout au long de la législature, pour les véhicules qui en ont besoin.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	atelier Bâtiments Bus eaux finances propreté propreté, voiries, eaux travaux voiries
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début	01/12/2013
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	3.1.1.3. Programmer le remplacement du parc informatique communal
Type	Financière
Priorité	Normale
Description	Programmer le remplacement des ordinateurs vieillissants au sein de l'administration communale au sens large.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/01/2019
Date d'échéance	01/01/2019
Avancement	100%
Etat de santé	VERT L'agent traitant estime qu'il est plus opportun de remplacer en même temps l'ensemble du parc, pour éviter les différences de mises à jour et de versions entre les ordinateurs
Montant global	0 €

Action	3.1.1.4. Réaliser un programme d'investissement dans les bâtiments communaux
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Prévoir les investissements à réaliser dans l'ensemble des bâtiments communaux pour la législature en cours.
Pilote	Michel Hardy

Divisions	Bâtiments Bourgmestre collège direction financière direction générale finances transversale travaux
Division pilote	Bâtiments
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/12/2013
Date de fin	31/12/2014
Date d'échéance	31/12/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Programmation annuelle actuellement réalisée pour les petits travaux et sexennale pour les gros travaux.
Montant global	0 €

3.1.2. Rendre l'exercice budgétaire le plus clair possible

Rendre de la clarté dans les exercices budgétaires à venir.

Les superpositions des exercices budgétaires est un mode de fonctionnement qui ne permet pas d'avoir une lecture claire des perspectives financières annuelles de la commune.

Pilote	Benoit Dorthu
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/06/2018

Action	3.1.2.1. Eviter les superpositions des exercices budgétaires
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	L'objectif est d'éviter d'utiliser le 12 eme provisoire dans le fonctionnement de la commune.
Pilote	Benoit Dorthu
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale
Division pilote	direction financière
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/01/2018
Date d'échéance	01/01/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	3.1.2.2. Inscrire au budget uniquement les projets dont les perspectives d'aboutissement sont sure
Type	Financière
Priorité	Normale
Description	En finir avec les budgets extraordinaires irréalisables, et y inscrire uniquement les dossiers qui ont une chance d'aboutir dans le courant de l'année budgétaire.
Pilote	Lionel Dechesne
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale personnel
Division pilote	direction financière
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/01/2018
Date d'échéance	01/01/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT La plaine de jeux n'a pas respecté ce principe en raison du mode de subventionnement
Montant global	0 €

3.1.3. Soulager au maximum le budget ordinaire

Partout où cela s'avère réalisable, l'administration est chargée, en concertation avec le collège, de limiter les dépenses au budget ordinaire afin de maintenir et pérenniser l'équilibre du budget ordinaire.

Le budget ordinaire est de justesse à l'équilibre, cet équilibre est fondamental si la commune souhaite continuer à fonctionner et investir normalement.

Pilote	Benoit Dorthu
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/06/2018

Action	3.1.3.1. Dans le cadre du nouvel organigramme, réaliser des économies de personnel
Type	Ressources humaines
Priorité	Normale
Description	- Suppression de 2 emplois temps plein; - Remplacer avec prudence les départs naturels.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	collège direction générale
Division pilote	direction générale

Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/09/2013
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	3.1.3.2. Limiter les frais de fonctionnement
Type	Fournitures
Priorité	Normale
Description	Dans le cadre du budget 2014, réduire les frais de fonctionnement de 5%
Pilote	Benoit Dorthu
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances
Division pilote	direction financière
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2014
Date d'échéance	31/12/2014
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	3.1.3.3. Maximiser les économies d'échelles dans le cadre des infrastructures sportives
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Rattacher la plaine de jeux au centre sportif afin d'en faire une seule structure sous la forme d'un centre sportif local intégré.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie
Date de début	01/06/2013
Date de fin	31/10/2016
Date d'échéance	01/09/2015
Avancement	45%

Etat de santé	ORANGE Un service des sports est à présent opérationnel.
Montant global	0 €

Action	3.1.3.4. Maximiser l'utilisation des subsides pour financer les projets communaux
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Développer un mode de gestion à des projets à l'extraordinaire via des subsides para-communaux afin de réduire la part communale.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale travaux
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	02/04/2013
Date de fin	01/10/2018
Date d'échéance	01/10/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	3.1.3.5. Réformer l'octroi de subsides aux sociétés locales
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Réformer le mécanisme d'attribution des subsides aux sociétés locales pour plus de formalisme et de transparence.
Pilote	Benoit Dorthu
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances
Division pilote	direction financière
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/09/2013
Date d'échéance	01/09/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	3.1.3.6. Renégocier le marché de la dette
Type	Financière
Priorité	Normale
Description	Limiter le taux d'emprunt de la commune.
Pilote	Benoit Dorthu
Divisions	collège conseil communal direction financière direction générale finances
Division pilote	direction financière
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/06/2013
Date de fin	01/01/2014
Date d'échéance	01/01/2014
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT réalisé annuellement
Montant global	0 €

Action	3.1.3.7. Revoir les différents contrats de services liants la ville aux entreprises privées
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Renégocier les contrats de services (assurances, photocopieuses, téléphonie, fournitures, etc.).
Pilote	Benoit Dorthu
Divisions	direction financière direction générale finances
Division pilote	direction financière
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/01/2018
Date d'échéance	01/01/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT La dernière mise en concurrence est actuellement en cours pour les assurances.
Montant global	0 €

4. jeunesse

4.1. Etre une commune dynamique répondant aux besoins et aux attentes des jeunes, de la petite enfance à l'âge adulte

Par divers objectifs opérationnels et actions, la majorité en place souhaite réorganiser et étendre les services offerts aux jeunes en investissant dans le qualitatif.

Pilote : Luc Carabin

4.1.1. Augmenter le nombre d'enfants dans les lieux publics et les structures d'accueil de la commune

La commune offre de nombreux services aux jeunes. En créant de nouvelles initiatives , en ouvrant de nouvelles places, les autorités souhaitent encore toucher d'avantage de jeunes.

Certains lieux d'accueil des jeunes arrivent à saturation et/ou ne sont plus adéquats. Il faut donc sollutionner ces constats que ce soit en rénovant et/ou agrandissant de nouveaux locaux, ou encore en ouvrant des places supplémentaires.

Pilote	Emmanuelle Hausoul
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/06/2018

Action	4.1.1.1. Augmenter le nombre de places d'accueil à la crèche en passant de 18ETS à 21ETS
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Dans le cadre du plan cigogne, solliciter des subventions supplémentaires à l'accueil de d'avantage d'enfants.
Pilote	Nathalie Lecloux
Divisions	crèche jeunesse
Division pilote	crèche
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/06/2018
Date d'échéance	01/06/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT La reconnaissance accordée par l'ONE est effective.
Montant global	0 €

Action	4.1.1.2. Avoir un PCS 2014-2019 qui se préoccupe des jeunes (assuétudes, insertion socio-professionnelle, etc)
Type	Services

Priorité	Normale
Description	Développement du plan de cohésion sociale autour des différents axes dont un sera dédicacé aux assuétudes et à l'intégration socio-professionnelle.
Pilote	Philippe Sauveur
Divisions	finances jeunesse pcs
Division pilote	pcs
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2019
Date d'échéance	31/12/2019
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	360000 €

4.1.2. Sécuriser et améliorer les lieux et espaces d'accueil des enfants

L'administration doit pallier le manque d'entretien et d'investissement de ces dernières années.

Certains lieux d'accueil sont devenus désuets ou nécessitent des investissements de rénovation et/ou de sécurisation.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/06/2018

Action	4.1.2.1. Aménager des zones enfants admis dans certaines rues de la commune
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Dans certaines rues, à certaines époques de l'année, permettre aux enfants de pouvoir jouer librement.
Pilote	Emmanuelle Hausoul
Divisions	jeunesse voiries
Division pilote	jeunesse
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/07/2014
Date de fin	31/08/2018
Date d'échéance	31/08/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT

Montant global	0 €

Action	4.1.2.2. Aménager un local d'accueil pour certains sports intérieurs à la plaine de jeux
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Aménager une annexe au bâtiment de plaine de jeux afin d'y accueillir une salle de propice à certains sports intérieurs où, notamment les jeunes de l'entité pourraient se rendre.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bâtiments direction générale jeunesse urbanisme
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/05/2013
Date de fin	30/06/2018
Date d'échéance	01/07/2015
Avancement	45%
Etat de santé	ORANGE Marché de travaux à relancer suite à des informations du pouvoir subsidiant. Il y a aussi eu un problème avec la hauteur sous toit suite à un changement de législation. Le dossier vient de reprendre.
Montant global	650.000 € avec 25% de charge communale

Action	4.1.2.3. Effectuer les investissements nécessaires afin de solutionner définitivement les problèmes d'infiltration d'eau et l'absence de préau à l'école communale de Bilstain
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	rénover la toiture de l'école communale de Bilstain.
Pilote	Sandrine Close
Divisions	Bâtiments enseignement urbanisme
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/05/2013
Date de fin	01/09/2017
Date d'échéance	01/09/2016
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT

	Chantier achevé fin août
Montant global	266000 €

Action	4.1.2.4. Placer des barrières autour de l'enceinte de la crèche communale
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Afin de sécuriser la crèche, le service des travaux est chargé de placer une barrière tout autour du bâtiment.
Pilote	Michel Hardy
Divisions	Bâtiments crèche finances jeunesse travaux
Division pilote	Bâtiments
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	18/11/2013
Date de fin	30/11/2013
Date d'échéance	30/11/2013
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	5000 €

Action	4.1.2.5. Rénover et mettre à jour les installations de la plaine de jeux
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Améliorer les installations afin de proposer un bâtiment plus grand, et de nouveaux espaces de sport.
Pilote	Denis Martin
Divisions	direction générale finances urbanisme
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/05/2013
Date de fin	01/06/2018
Date d'échéance	01/07/2015
Avancement	45%
Etat de santé	ORANGE Difficulté administrative qui vient de trouver une issue
Montant global	150.000 € dont 25% de part communale

Action	4.1.2.6. Réorganiser l'école des devoirs afin de la rendre plus accessible à tous
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Permettre à un maximum d'enfants de l'entité de participer à l'école des devoirs.
Pilote	Emmanuelle Hausoul
Divisions	finances jeunesse
Division pilote	jeunesse
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/09/2013
Date de fin	30/06/2018
Date d'échéance	30/06/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	4.1.2.7. Revoir le stationnement et la gestion des piétons à l'école communale de Bilstain
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Sécuriser la sortie de l'école pour les enfant , et organiser le stationnement aux abords de l'école.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	enseignement finances travaux voiries
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	15/08/2013
Date de fin	01/09/2013
Date d'échéance	01/09/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

5. l'humain

5.1. Etre une commune humaine à l'écoute de tous et ce, sans discrimination

En concertation avec le collège, l'administration est chargée de développer différentes actions dans le but d'améliorer le confort et la qualité de vie des usagés à mobilité réduite et/ou fragilisés.

Pilote : Luc Carabin

5.1.1. Etre attentif aux personnes à mobilité réduite et agées

Adapter les lieux publics afin de les rendre accessibles à tous et mieux communiquer sur les opportunités qui s'offrent à eux.

Certains lieux publics s'avèrent difficilement accessibles aux personnes âgées et aux PMR.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/06/2018

Action	5.1.1.1. Augmenter le nombre de place à la Résidence Léon d'Andrimont
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Augmenter la capacité d'accueil de l'établissement.
Divisions	collège
Division pilote	collège
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2010
Date de fin	01/01/2014
Date d'échéance	01/01/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT De nouvelles places devraient encore être créées avec de nouvelles résidences services. Places non prévues en 2012.
Montant global	9500000 €

Action	5.1.1.2. Réaliser les aménagements nécessaires pour permettre l'accès au PMR à l'administration communale ainsi qu'à des sanitaires adaptés
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Réaliser une rampe l'entrée de l'administration communale et automatiser la porte d'entrée.
Pilote	Denis Martin
Divisions	direction générale finances
Division pilote	direction générale

Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	02/04/2013
Date de fin	31/12/2015
Date d'échéance	31/12/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Retard dans l'obtention de la subvention
Montant global	20000 €

Action	5.1.1.3. Redynamiser la commission consultative des aînés
Type	Services
Priorité	Normale
Description	-Redynamiser la commission; -Abaisser l'âge d'adhésion; -Améliorer le parc informatique.
Pilote	Christiane Baumann
Divisions	collège urbanisme
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Dejardin Valérie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/01/2018
Date d'échéance	01/01/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

5.1.2. Renforcer la qualité des services sociaux

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/06/2018

6. logement

6.1. Etre une commune aux logements décents à prix décents

Dans le prolongement de la déclaration de politique du logement, l'administration est chargée de mettre en œuvre les actions ayant pour but d'améliorer la qualité de l'habitat existant, ainsi que d'augmenter les performances énergétiques des futurs constructions.

Pilote : Luc Carabin

6.1.1. Augmenter la qualité des logements

Relever la qualité des logements existants, précisément dans le centre de l'entité et exiger des normes de haute performance énergétiques pour les nouveaux bâtiments.

Les logements existants ont tendance à perdre en qualité, ce qui peut même parfois aller jusqu'à l'insalubrité. De plus, pour les nouveaux logements, ils 'avère nécessaire de devenir plus exigeant.

Pilote	Dominique Delhez
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/06/2018

Action	6.1.1.1. Constater les logements insalubres
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Après avoir détecté les signes d'une insalubrité, le service du logement invite l'un des deux agents habilités à réaliser un contrôle.
Pilote	Dominique Delhez
Divisions	Bourgmestre collège direction générale logement travaux urbanisme, environnement, logement
Division pilote	logement
Mandataires	Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	6.1.1.2. Contraindre les candidats bâtisseurs à des normes de hautes performances énergétiques
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Adapter la législation communale afin d'inciter à des normes de hautes performances énergétiques.
Pilote	Dominique Delhez
Divisions	collège conseil communal direction générale logement urbanisme urbanisme, environnement, logement
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Dejardin Valérie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2015

Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	5 %
Etat de santé	ORANGE En attendant l'entrée en vigueur du COdT
Montant global	0 €

Action	6.1.1.3. Interdire les divisions d'immeubles en trop petites cellules
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Mettre en place des permis de location afin de contrôler la taille des logements et leur qualité.
Pilote	Dominique Delhez
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction générale logement urbanisme, environnement, logement
Division pilote	logement
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	30/06/2016
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	6.1.1.4. Réformer le règlement communal d'urbanisme et le schéma de structure communal
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Réactualiser et revoir le RCU et le SSC
Pilote	Sandrine Close
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances logement urbanisme urbanisme, environnement, logement
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Soupart Jacques
Date de début	01/10/2013
Date de fin	31/12/2015
Date d'échéance	31/12/2015
Avancement	5 %

Etat de santé	ORANGE On attendait l'entrée en vigueur du COdT
Montant global	70000 €

6.1.2. Augmenter l'offre de logements pour tous

Il s'agira pour l'administration de maximiser l'espace réservé au logement sur la commune, en rénovant les quartiers existants et en créant de nouveaux quartiers. Il faudra aussi tendre vers 10´de logements publics en collaborant d'avantage avec les opérateurs du secteur.

Les statistiques de l'IWEPS nous annoncent une hausse démographique dans notre commune d'ici 2026, cette nouvelle population qui s'annonce, nous devrons pouvoir l'accueillir décemment dans les logements existants et à venir.

Pilote	Dominique Delhez
Budget	0 €
Priorité	Normale
Date d'échéance	01/06/2018

Action	6.1.2.1. D'avantage collaborer avec Logeo
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Avec l'aide de Logeo essayer de faire revenir des logements à prix décents sur le marché locatif.
Pilote	Dominique Delhez
Divisions	Bourgmestre collège direction générale logement urbanisme, environnement, logement
Division pilote	logement
Mandataires	Dejardin Valérie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	6.1.2.2. Développer l'axe logement du PCS 2014-2019
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	A travers le plan de cohésion sociale investir d'avantage ce champ d'action.
Pilote	Dominique Delhez

Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction générale logement pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport urbanisme, environnement, logement
Division pilote	logement
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2019
Date d'échéance	31/12/2019
Avancement	10 %
Etat de santé	ORANGE
Montant global	0 €

Action	6.1.2.3. Lancer une opération de revitalisation pour le centre de Dolhain
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Grace à un partenaire privé, augmenter l'offre de logement dans le centre de Dolhain.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances logement transversale urbanisme, environnement, logement
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/04/2013
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	20 %
Etat de santé	ORANGE Etude d'opportunité en cours en fonction des investisseurs privés.
Montant global	1250000 €

6.1.3. Diminuer le nombre de logements inoccupés

L'administration devra mobiliser les moyens humains afin d'être plus vigilant à l'existence de logements inhabités.

La commune dénombre une quarantaine de logements inoccupés.

Pilote	Dominique Delhez
Budget	0 €
Priorité	Normale

Date d'échéance	01/06/2018

Action	6.1.3.1. Proposer aux propriétaires intéressés de mettre leur logement en gestion à Logeo
Type	Services
Priorité	Basse
Description	Grace à l'AIS, il est possible d'offrir des garanties aux propriétaires sur le loyer qu'ils pourront toucher de façon certaine s'ils acceptent de le confier à Logeo.
Pilote	Dominique Delhez
Divisions	Bourgmestre collège direction générale logement urbanisme, environnement, logement
Division pilote	logement
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	6.1.3.2. Taxer les logements inoccupés
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Il s'agira de taxer plus systématiquement les logements inoccupés.
Pilote	Dominique Delhez
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances logement urbanisme, environnement, logement
Division pilote	logement
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT La législation est aujourd'hui pleinement appliquée.
Montant global	0 €

7. nouvelle gestion publique

7.1. Etre une administration communale qui offre un service public moderne, efficace et efficient tourné vers le citoyen

L'administration, en concertation avec le collège, est chargée de mettre en place le service public communal de demain. Les actions seront concentrées sur la réorganisation de l'administration pour un meilleur confort et un meilleur service aux usagers, une rationalisation et une rénovation des bâtiments publics, et enfin une meilleure communication afin de d'avantage rapprocher la commune du citoyen.

Pilote : Luc Carabin

7.1.1. Entièrement réorganiser et professionnaliser l'administration communale

L'administration est chargée de revoir complètement l'organigramme et la façon de fonctionner de l'administration afin de redéfinir les rôles de chacun et de motiver le personnel communal.

Il apparaît que les rôles de nombreux agents ne sont pas clairement définis, que l'organigramme des services est devenu désuet. De plus, il y a une démotivation presque généralisée des membres du personnel. Enfin il manque d'un dictionnaire en charge des subsides et de la gestion des gros dossiers administratifs de la ville.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/06/2014

Action	7.1.1.1. Engager un attaché spécifique en charge de la recherche des subsides
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Recruter un agent chargé de la recherche de subventions pour le financement des politiques locales.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	Bourgmestre collège direction générale
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/06/2013
Date d'échéance	01/06/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	40000 €

Action	7.1.1.2. Informatiser la gestion administrative

Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Mise en place d'une plateforme afin de gérer de façon informatisée les services (préparation du collège, cimetière, urbanisme) à l'aide de logiciels tels qu'IMIO.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/01/2016
Date d'échéance	01/01/2016
Avancement	70 %
Etat de santé	VERT Le logiciel urbanisme c'est fait, le logiciel cimetière et cartographie a aussi été commandé par le Conseil, il reste la préparation du Collège et du Conseil.
Montant global	0 €

Action	7.1.1.3. Mise en place d'une fiche de travail au service des travaux
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Mise en place d'une fiche reprenant les tâches de la journée confiées à l'agent, le check up du véhicule, et un bref rapport sur les missions du jour.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	atelier Bâtiments Bus cartographie, secrétariat collège direction générale eaux magasin propreté propreté, voiries, eaux travaux voiries
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	01/01/2014
Date d'échéance	01/01/2014
Avancement	100%

Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	7.1.1.4. Mise en place d'une structure semblable à un comité de direction
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Réunion hebdomadaire présidée par le directeur général en présence des différents services afin de gérer hebdomadairement les dossiers administratifs de la commune.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	01/04/2014
Date d'échéance	01/04/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Il s'agit d'une Réunion régulière avec l'urbanisme, les travaux, l'environnement et le département transversal
Montant global	0 €

Action	7.1.1.5. Mise en place d'un plan de formation du personnel
Type	Ressources humaines
Priorité	Normale
Description	Former le personnel afin qu'il puisse répondre aux défis de demain.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme,

	culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	01/01/2015
Date d'échéance	01/01/2015
Avancement	30 %
Etat de santé	ORANGE Budget formation augmenté en début de législature et formation réalisée en fonction des demandes des agents. Mise en place d'un plan plus développé en attente en raison d'autres priorités.
Montant global	0 €

Action	7.1.1.6. Mise en place d'un plan de nomination du personnel
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Développer la logique de la méritocratie. Au travers des évaluations, des sanctions devront être prises pour ceux qui ne répondent pas aux attentes. Dans le même temps il s'agira de récompenser le personnel méritant.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT 2 nominations ont eu lieu pour 2018 et le Collège communal a décidé de conclure un second pilier de pension pour le personnel contractuel. Reste à décider du passé. Pour l'avenir ce sera au prochain Collège de fixer le CAP
Montant global	45.000 €

Action	7.1.1.7. Mise en place d'une procédure d'évaluation de l'ensemble du personnel
Type	Ressources humaines
Priorité	Normale
Description	Le directeur général est chargé d'évaluer l'ensemble du personnel tous les deux ans.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/06/2018
Date d'échéance	01/06/2018
Avancement	80%
Etat de santé	ORANGE La tutelle a bloqué les modifications, cela devra repasser par le Conseil Communal et les représentations syndicales. Pour le reste la procédure actuelle est en place.
Montant global	0 €

Action	7.1.1.8. Redéfinir l'organigramme général de l'administration
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Redéfinir et préciser les tâches de l'ensemble du personnel communal.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	direction générale

Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/04/2014
Date d'échéance	01/04/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	7.1.1.9. Réorganiser les services dans les locaux existants
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Repartir au mieux l'espace disponible au sein des locaux existants.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/04/2014
Date d'échéance	01/04/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	7.1.1.10. Signature d'un protocole de collaboration entre le collège et l'administration
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Mise en place d'un règlement régissant les relations entre le collège et l'administration.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction

	générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	01/01/2013
Date d'échéance	01/01/2013
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

7.1.2. Rapprocher la commune du citoyen par un meilleur service et une meilleure communication

Par une série d'actions définies avec le collège, l'administration est chargée d'améliorer le service rendu en se rapprochant du citoyen.

La frontière entre pouvoirs publics et administrés ne cesse de s'accroître au fil des années, il appartient à présent à l'autorité communale, première autorité de contact avec les citoyens de resserrer les liens avec ces mêmes citoyens.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/06/2014

Action	7.1.2.1. Aménager l'entrée de l'administration communale et les WC pour les personnes à mobilité réduite
Type	Services
Priorité	Normale
Description	- Installation d'une rampe dans le couloir; - Automatisation de la porte d'entrée.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bourgmestre collège finances transversale
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/05/2013
Date de fin	31/12/2015

Date d'échéance	31/12/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	20000 €

Action	7.1.2.2. Descendre les services à la population au rez-de-chaussée de l'administration
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Aménager l'ancien office du tourisme et service de la jeunesse en guichet à la population.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bâtiments Bourgmestre cartes, permis collège direction générale étrangers finances guichets population transversale
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/05/2013
Date de fin	15/09/2013
Date d'échéance	15/09/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	7000 €

Action	7.1.2.3. Généraliser les toutes boîtes pour informer les citoyens
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Communiquer d'avantage avec les citoyens via des toutes boîtes afin de les informer des réunions à venir.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	Bourgmestre collège tourisme, culture, communication
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/06/2018
Date d'échéance	01/06/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT

Montant global	0 €

Action	7.1.2.4. Mettre en place un nouveau site internet équipé d'un guichet en ligne (commande de documents)
Type	Services
Priorité	Normale
Description	- Nouveau site internet; - Guichet en ligne pour commander des documents administratifs.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/06/2013
Date de fin	01/09/2014
Date d'échéance	01/09/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	9000 €

Action	7.1.2.5. Mise en place d'un questionnaire d'évaluation des services rendus à la population
Type	Services
Priorité	Elevée
Description	Consulter le citoyen afin de connaitre l'avis de ce dernier sur le service public local qu'il fréquente au quotidien et ainsi pouvoir améliorer la qualité de celui-ci.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries

Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/06/2018
Date d'échéance	01/06/2018
Avancement	25 %
Etat de santé	VERT Formulaire en cours d'élaboration, il ne s'agit pas d'une urgence
Montant global	0 €

Action	7.1.2.6. Organiser des rencontres citoyennes
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Organiser des séances d'information dans les différents villages de l'entité.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	collège direction générale
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	15/12/2018
Date d'échéance	15/12/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	7.1.2.7. Organiser une permanence hebdomadaire où la bourgmestre reçoit les citoyens
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Organisation d'une tranche horaire hebdomadaire où la bourgmestre reçoit les citoyens qui le désirent.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	Bourgmestre
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/02/2018

Date d'échéance	31/12/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	7.1.2.8. Revoir la formule de l'inforLimbourg
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Revoir la formule du bulletin trimestriel.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	Bourgmestre collège tourisme, culture, communication
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/06/2013
Date de fin	01/04/2014
Date d'échéance	01/04/2014
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	10000 €

Action	7.1.2.9. Revoir le logo de la ville
Type	Services
Priorité	Elevée
Description	Le logo actuel de la ville est aujourd'hui démodé, il s'agira de revoir ce dernier afin de faire entre l'image de la commune dans le 21e siècle. Un concours sera organisé afin de choisir le nouveau logo de la ville.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	01/01/2015

Date d'échéance	01/01/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	7.1.2.10. Revoir les horaires d'ouverture des guichets
Type	Services
Priorité	Normale
Description	En concertation avec le personnel, organiser les horaires d'ouverture des guichets.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	Bourgmestre cartes, permis collège direction financière direction générale environnement état civil étrangers finances guichets logement personnel population prévention, sécurité tourisme, culture, communication transversale urbanisme urbanisme, environnement, logement
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/11/2013
Date de fin	01/01/2014
Date d'échéance	01/01/2014
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

7.1.3. Rénover les bâtiments existants et s'inscrire dans une démarche tournée vers l'avenir en prêtant attention à l'emprunte énergétiques des bâtiments communaux

L'ensemble du parc immobilier communal doit faire l'objet d'un cadastre, et en fonction de ce dernier, l'administration doit rationnaliser ce parc et réaliser les investissements qui s'imposent.

Le patrimoine communal n'a plus fait l'objet d'investissements depuis plusieurs années . Aujourd'hui, l'état de délabrement de certains bâtiments nécessite des investissements urgents.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/06/2018

~~**Action**~~	~~7.1.3.1. Mise en place d'une télégestion du système de chauffage de l'école communale de Bilstain~~

Type	Financière
Priorité	Normale
Description	Installation d'un système de télégestion du chauffage.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/05/2013
Date de fin	01/01/2015
Date d'échéance	01/01/2015
Avancement	20 %
Etat de santé	ORANGE Dossier chez le ministre pour subvention
Montant global	29885 €

Commenté [DM3]: Dossier non retenu dans le cadre des subventions UREBA - Action supprimée lors de l'évaluation intermédiaire

Action	7.1.3.2. Mise en place d'une télégestion du système de chauffage de l'école communale de Goé
Type	Financière
Priorité	Normale
Description	Mise en place du télégestion du chauffage.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/05/2013
Date de fin	01/01/2014
Date d'échéance	01/01/2014
Avancement	20 %
Etat de santé	ORANGE Dossier en attente de subvention chez le ministre.
Montant global	31243 €

Commenté [DM4]: Dossier non retenu dans le cadre des subventions UREBA - Action supprimée lors de l'évaluation intermédiaire

Action	7.1.3.3. Mise en place d'une télégestion du système de chauffage de l'école communale de Limbourg
Type	Financière
Priorité	Normale
Description	Installation d'une télégestion du chauffage.
Pilote	Denis Martin

~~Divisions~~	~~Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale~~
~~Division pilote~~	~~transversale~~
~~Mandataires~~	~~Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques~~
~~Date de début~~	~~01/05/2013~~
~~Date de fin~~	~~01/01/2014~~
~~Date d'échéance~~	~~01/01/2014~~
~~Avancement~~	~~20 %~~
~~Etat de santé~~	~~ORANGE~~ ~~Dossier en attente de subvention chez le ministre.~~
~~Montant global~~	~~25081 €~~

Commenté [DM5]: Dossier non retenu dans le cadre des subventions UREBA- Action supprimée lors de l'évaluation intermédiaire

Action	7.1.3.4. Remplacement des chaudières et mise en place d'une régulation du chauffage au centre sportif
Type	Financière
Priorité	Normale
Description	- Installation de deux chaudières à condensation; - Installation d'un préparateur d'eau chaude; - Mise en place d'une télégestion.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/05/2013
Date de fin	01/10/2015
Date d'échéance	01/01/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Retour tardif de la réponse du ministre. Chantier réalisé dans le courant du mois d'août 2015
Montant global	66550 €

Action	7.1.3.5. Rénover la maison communale
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	- remise en peinture; - aménagements nécessaires à un meilleur service et à une plus grande efficacité.
Pilote	Denis Martin
Divisions	atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil

	étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement, logement voiries
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/06/2013
Date de fin	30/10/2016
Date d'échéance	01/04/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	50000 €

Action	7.1.3.6. Rénover l'annexe de l'ARVO
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	- Remplacement de la toiture; - Remplacement de la porte; - WC pour la galerie; - WC public; - etc.
Pilote	Michel Hardy
Divisions	Bâtiments finances
Division pilote	Bâtiments
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	01/04/2014
Date d'échéance	01/04/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	14000 €

Action	7.1.3.7. Rénover le hall des ouvriers communaux - Phase 1
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Rénover et réaménager les 4200m2 du bâtiment existant.
Pilote	Denis Martin
Divisions	atelier Bâtiments Bourgmestre Bus cartographie, secrétariat collège conseil communal direction financière direction générale eaux finances magasin propreté propreté, voiries, eaux transversale travaux voiries

Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	02/04/2013
Date de fin	01/07/2014
Date d'échéance	01/07/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	800.000€ dont 520.000€ de part communale

Action	7.1.3.8. Rénover le hall des ouvriers communaux - Phase 2
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Réaliser les aménagements intérieurs nécessaires à la mise en ordre du bâtiment.
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale travaux
Division pilote	transversale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/11/2013
Date de fin	31/12/2015
Date d'échéance	31/12/2015
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	200.000€

Action	7.1.3.9. Rénover le Kursaal
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Boucler la rénovation du Kursaal.
Pilote	Sandrine Close
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances transversale urbanisme
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	31/12/2017
Date d'échéance	01/06/2017
Avancement	100 %

Etat de santé	VERT Voir supra.
Montant global	

Action	~~7.1.3.10. Télégestion du système de chauffage de l'administration~~
Type	~~Financière~~
Priorité	~~Normale~~
Description	~~Installation d'une télégestion des chauffages.~~
Pilote	~~Denis Martin~~
Divisions	~~Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale~~
Division pilote	~~transversale~~
Mandataires	~~Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques~~
Date de début	~~01/05/2013~~
Date de fin	~~01/01/2015~~
Date d'échéance	~~01/01/2015~~
Avancement	~~25%~~
Etat de santé	~~ORANGE~~ ~~Renoncement au projet, suite aux doutes quant à l'occupation du bâtiment actuel pour les 10 prochaines années.~~
Montant global	~~22550 €~~

Commenté [dm6]: Projet abandonné, suite aux obligations des 10 années à venir. Action supprimée lors de l'évaluation intermédiaire

8. patrimoine et tourisme

8.1. Etre une commune fière de son passé, qui met en valeur son patrimoine historique au travers d'une politique du tourisme dynamique

Au travers des objectifs opérationnels et des actions, l'administration est chargée de prévoir et d'organiser, en accord avec le collège, la rénovation du patrimoine existant dans la limite des crédits disponibles et parfois sous réserve de subventionnements supra-communaux. Quand la situation le justifie cette mise en valeur du patrimoine doit mettre l'accent sur le potentiel touristique de ce dernier.

Pilote : Luc Carabin

8.1.1. Mettre en place une politique du tourisme attractive

L'administration se doit de mettre en place les structures afin d'accueillir les touristes et d'en attirer d'avantage via une politique du tourisme dynamique.

Limbourg est une ville historique à plus d'un titre, dotée d'un magnifique patrimoine datant du Moyen-Age. Les touristes affluent mais les structures d'accueil et de guidance de ceux-ci sont défaillantes.

Pilote	Isabelle Erkens
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/01/2023

Action	8.1.1.1. Création d'un Musée sur l'histoire de la ville à Limbourg
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Aux étages de l'église, mettre sur pieds un mini-musée sur l'histoire de la ville historique.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	finances tourisme, culture, communication
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/04/2020
Date d'échéance	01/04/2020
Avancement	25 %
Etat de santé	ORANGE Subvention du FEADER accordée. Première réunion fixée au 19 mai 2017 avec le pouvoir subsidiant.
Montant global	325000 €

Action	8.1.1.2. Développer un axe touristique entre Limbourg et la Gileppe
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Resserrer les liens en collaborant avec le site de la Gileppe, afin de créer un axe touristique entre la ville historique de Limbourg et le site du barrage.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	finances tourisme, culture, communication
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie
Date de début	01/01/2015
Date de fin	01/01/2025
Date d'échéance	01/01/2025
Avancement	5 %
Etat de santé	ROUGE En attente de clarification suite à la fusion des maisons du tourisme
Montant global	0 €

Action	8.1.1.3. Installation du bureau du tourisme à l'ARVO
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Installation d'une pièce d'accueil au rez-de-chaussée du bâtiment de l'ARVO à Limbourg haut.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	Bâtiments tourisme, culture, communication travaux
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/09/2014
Date d'échéance	01/09/2014
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	8.1.1.4. Mise en place d'une signalétique touristique
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Mettre en place sur le territoire de la commune, une signalétique particulière et distincte permettant aux touristes de s'orienter dans la ville et vers les différents endroits à visiter.
Pilote	Isabelle Erkens
Divisions	finances propreté, voiries, eaux tourisme, culture, communication travaux
Division pilote	tourisme, culture, communication
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2015
Date de fin	01/06/2018
Date d'échéance	01/06/2018
Avancement	75 %
Etat de santé	VERT Signalétique prévue dans le projet d'aire d'accueil Hors-les-Portes, prévu en 2017. Il reste quelques panneaux à placer
Montant global	0 € inclus dans projet d'aire d'accueil

8.1.2. Valoriser le patrimoine historique existant

L'administration avec l'aval du collège est chargée d'entamer la rénovation du patrimoine existant dans les limites des crédits et des subsides disponibles et de mettre en place les structures permettant d'accueillir les touristes de manière plus attrayante.

Limbourg est une ville historique à plus d'un titre dotée un patrimoine exceptionnel datant du Moyen-Age. Les touristes affluent pour visiter les vestiges du passé sur le site de Limbourg haut mais trouvent finalement peu de choses à visiter et un patrimoine en cours de dégradation.

Pilote	Sandrine Close
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/01/2023

Action	8.1.2.1. Demander la clarification et la simplification de l'obtention de certificats de patrimoine
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Sensibiliser les autorités régionales aux difficultés liées à l'obtention de certificats de patrimoine.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	direction générale
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/01/2013
Date de fin	30/06/2018
Date d'échéance	30/06/2018
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	8.1.2.2. Embellissement du monument aux morts place L. d'Andrimont
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Rénover le monument dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale.
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bâtiments direction générale finances travaux
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/04/2018

Date d'échéance	01/04/2018
Avancement	55 %
Etat de santé	ORANGE Subvention PPPW de 7500€, restauration prévue dans le cadre des travaux de la place.
Montant global	16.000 €

Action	8.1.2.3. Réalisation d'un parking à Limbourg haut
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Avec les subventions du CGT, réalisation d'un parking pour touriste d'une quarantaine de places sis à Limbourg, hors les portes.
Pilote	Sandrine Close
Divisions	finances propreté tourisme, culture, communication urbanisme
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2010
Date de fin	30/06/2017
Date d'échéance	01/06/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Chantier achevé, réception provisoire à venir
Montant global	256.779 € dont 51.355,80€ de part communale

Action	8.1.2.4. Remplacer l'éclairage public de Limbourg haut
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Totalement revoir l'éclairage public de la place Saint Georges.
Pilote	Sandrine Close
Divisions	finances travaux urbanisme
Division pilote	urbanisme
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/01/2010
Date de fin	31/12/2015
Date d'échéance	31/12/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT

Montant global	220000 €

Action	8.1.2.5. Rénovation de l'annexe de l'ARVO
Type	Travaux
Priorité	Basse
Description	aménagement de l'annexe en toilette publics et privatives.
Pilote	Michel Hardy
Divisions	Bâtiments direction générale finances travaux urbanisme
Division pilote	Bâtiments
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/01/2010
Date de fin	30/06/2014
Date d'échéance	30/06/2014
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	13000 €

Action	8.1.2.6. Rénovation de l'ARVO - phase 2
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Remplacement des chassis
Pilote	Denis Martin
Divisions	Bâtiments direction générale finances travaux urbanisme
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Date de début	01/06/2013
Date de fin	30/06/2017
Date d'échéance	30/06/2017
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Châssis placés, réception provisoire accordée
Montant global	35000 €

Action	8.1.2.7. Rénovation de l'Arvo - Phase 3
Type	Travaux

Priorité	Normale
Description	rénover la toiture principale du bâtiment et aménagement du 2e étage.
Divisions	Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction générale finances tourisme, culture, communication transversale urbanisme urbanisme, environnement, logement
Division pilote	
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Soupart Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/04/2020
Date d'échéance	01/04/2020
Avancement	25%
Etat de santé	VERT Subvention FEADER accordée, première réunion de concertation avec le pouvoir subsidiant en mai 2017. Lancement de l'étude en 2018
Montant global	0 €

Action	8.1.2.8. Rénovation du clocheton de la chapelle de Hèvremont
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Redressement et rénovation du clocheton.
Pilote	Denis Martin
Divisions	direction générale finances travaux
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2015
Avancement	45 %
Etat de santé	VERT Collaboration inédite entre la Ville de Limbourg et l'école St Joseph pour la restauration de l'édifice. Liste du matériel en cours de réalisation par le service des travaux. Réunion avec les enseignants à prévoir.
Montant global	25000 €

Action	8.1.2.9. Rénovation de la Vespasienne
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	dans le cadre de réaménagement de la place, rénover la Vespasienne.

Pilote	Denis Martin
Divisions	Bâtiments direction générale finances travaux urbanisme
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/05/2013
Date de fin	30/04/2018
Date d'échéance	31/12/2017
Avancement	55%
Etat de santé	VERT Subvention PPPW de 7500€, restauration prévue dans le cadre des travaux de la place. CSC présenté au Conseil communal de novembre 2017
Montant global	25000 €

Action	8.1.2.10. Rénovation du puits n°1 à Bilstain
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	rénovation du puits.
Pilote	Michel Hardy
Divisions	Bâtiments direction générale finances travaux
Division pilote	Bâtiments
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2015
Date d'échéance	31/12/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	3500 €

Action	8.1.2.11. Rénovation du puits n°2 à Bilstain
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	rénovation d'un ancien puits.
Pilote	Michel Hardy
Divisions	Bâtiments direction générale finances travaux
Division pilote	Bâtiments
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2015

Date d'échéance	31/12/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	8.1.2.12. Repaver la Place Saint Georges
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Repaver à l'ancienne, l'entièreté de la Place Saint Georges via un programme européen ou un mécennat local.
Pilote	Denis Martin
Divisions	direction générale finances propreté travaux urbanisme voiries
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/01/2010
Date de fin	31/12/2019
Date d'échéance	31/12/2017
Avancement	40%
Etat de santé	VERT CP délivré, subvention FEADER accordée, CSC en cours de rédaction. Permis de PU pour le 20 décembre 2017. Première réunion de concertation avec le pouvoir subsidiant réalisée 19 mai 2017, la suivante est à venir.
Montant global	1.100.000€

Action	8.1.2.13. Restaurer la fontaine de la Vierge
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Dans le cadre du petit patrimoine populaire wallon, rénover la fontaine de la vierge.
Pilote	Denis Martin
Divisions	direction générale finances travaux
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	À fixer
Date d'échéance	A fixer
Avancement	5 %

Etat de santé	ORANGE Dossier en cours d'élaboration jugé moins prioritaire
Montant global	A chiffrer

Action	8.1.2.14. Restaurer l'église Saint Georges
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Restaurer et renforcer l'intérieur de l'église Saint Georges à l'aide de subventions.
Pilote	Denis Martin
Divisions	direction générale finances travaux urbanisme
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	31/12/2020
Date d'échéance	31/12/2020
Avancement	30 %
Etat de santé	VERT Certificat de patrimoine en cours d'obtention pour travaux minimum afin de permettre la réouverture des lieux au public.
Montant global	250.000 €

9. propreté, sécurité

9.1. Etre une commune plus sure et plus propre

L'administration, en concertation avec le collège, est chargée de réaliser les actions nécessaires afin d'améliorer la propreté de la ville et de réduire le sentiment d'insécurité.

Pilote : Luc Carabin

9.1.1. Diminuer les déchets et améliorer la propreté publique

Plusieurs actions sont à mener afin que la commune soit plus propre. Il faut réorganiser le service d'entretien et certaines installations, tout en sensibilisant et si nécessaire en sanctionnant les citoyens indélicats.

Les statistiques des ordures montrent une quantité de déchets encore trop élevées par habitant. On peut aussi observer manque d'entretien et de respect des espaces publics.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €

Priorité	Basse
Date d'échéance	01/01/2015

Action	9.1.1.1. Créer un service propreté exclusivement dévoué à cette tâche
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Au sein du service des travaux, il s'agira d'attacher des hommes à la tâche exclusive d'améliorer la propreté publique.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	collège direction générale propreté travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/11/2013
Date d'échéance	01/11/2013
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	9.1.1.2. Engagement d'un gardien de la paix constatateur
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Afin de s'assurer du bon entretien des espaces privés par leur propriétaire, il s'agira d'engager un gardien de la paix chargé de sensibiliser et si nécessaire de réprimander les usagers récalcitrants.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	collège direction générale prévention, sécurité
Division pilote	direction générale
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/06/2013
Date d'échéance	01/06/2019
Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	10000 €

Action	9.1.1.3. Poursuivre la collaboration avec RSIL pour la mise en fleurs de la commune
Type	Services

Priorité	Normale
Description	Il est d'habitude de collaborer avec RSIL pour la mise en fleurs de l'espace publique, il s'agira de poursuivre et d'intensifier cette collaboration afin d'avoir une ville en fleurs en saison estivale et arrière saison.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	collège direction générale finances propreté propreté, voiries, eaux travaux
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/01/2014
Date de fin	01/09/2018
Date d'échéance	01/01/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	10000 €

9.1.2. Réduire le sentiment d'insécurité

L'administration, en concertation avec le collège, est chargée, par diverses actions de réduire le sentiment d'insécurité.

Les statistiques de la criminalité à Limbourg sont loin d'être alarmantes, cependant, le sentiment d'insécurité persiste au sein de la population.

Pilote	Luc Carabin
Budget	0 €
Priorité	Basse
Date d'échéance	01/01/2015

Action	9.1.2.1. Augmenter la présence policière de deux unités
Type	Services
Priorité	Normale
Description	Afin d'augmenter la présence policière dans la commune, il s'agira de solliciter auprès de la zone, 2 agents supplémentaires en faction sur Limbourg.
Pilote	Luc Carabin
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	direction générale
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/06/2013
Date de fin	01/01/2014
Date d'échéance	01/01/2014

Avancement	100 %
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	9.1.2.2. Intensifier le dialogue avec la zone de Police
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Afin de permettre un meilleur suivi des affaires policières qui concernent la commune, il s'agira d'améliorer le dialogue avec la zone de police du pays de Herve.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2013
Date de fin	01/09/2018
Date d'échéance	01/01/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	9.1.2.3. Lister et éliminer les zones d'ombre de la commune
Type	Travaux
Priorité	Normale
Description	Certaines zones de la commune sont mal éclairées la nuit, ce qui peut entrainer un sentiment d'insécurité, il s'agira de lister ces zones et de mettre en place un éclairage adéquat pour les éliminer.
Pilote	Antonio Rodriguez Cuenca
Divisions	collège conseil communal direction générale finances propreté, voiries, eaux travaux voiries
Division pilote	travaux
Mandataires	Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques
Date de début	01/09/2013
Date de fin	01/01/2017
Date d'échéance	01/09/2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT Place saint Georges, Assiette du Vicinal, Trou du veau
Montant global	25000 €

Conseil Régional de la formation
Allée du Stade - 5100 Jambes
Tél.: 081/32.71.06 - Fax: 081/32.71.92
info@crf.wallonie.be

Nouvelles fiches : Arrivées en cours de mandature

Action	Préau à Limbourg
Type	Administrative - travaux
Priorité	Normale
Description	Afin de clôturer la saga du préau écroulé en septembre 2013 et offrir un abri aux enfants de l'école de Limbourg, il y aura lieu d'ériger un nouveau préau.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/01/2013
Date de fin	30/06/2016

Date d'échéance	31/12/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	0 €

Action	Rénovation du Thier de Limbourg
Type	Administrative - Travaux
Priorité	Normale
Description	Dans le prolongement de l'éboulement du Thier de Limbourg et des études réalisées, organiser la rénovation du Thier de Limbourg.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	20/10/2014
Date de fin	Automne 2017
Date d'échéance	Automne 2017
Avancement	100%
Etat de santé	VERT : Chantier achevé.
Montant global	650.000,00 €

Action	Démanteler le château d'eau de Bilstain
Type	Administrative - Travaux
Priorité	Normale
Description	En état de dégradation avancé depuis de nombreuses années et inutilisé depuis l'arrêt du captage Jean-sans-peur, il y aura lieu de démanteler l'édifice afin d'éviter tout risque d'accident.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/09/2015
Date de fin	31/12/2015
Date d'échéance	31/12/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT :
Montant global	55.000,00 €

Action	Travaux réseau d'eau 2015 - Rue Hauglustaine (conduite et voirie) - Rue de l'Ecole (conduite et voirie) - Rue J. Wansart (conduite et voirie)
Type	Administrative
Priorité	Normale

Description	Afin de remettre le réseau d'eau progressivement à niveau, tout une série d'investissements sont prévus en fonction de la vétusté des conduites.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/10/2014
Date de fin	31/12/2015
Date d'échéance	31/12/2015
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	240.000,00 €

Action	Travaux réseau d'eau 2016 - Rue Hors les portes (conduite) - Thier de Villers (conduite et voirie) - Rue de l'Eglise (conduite et voirie)
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Afin de remettre le réseau d'eau progressivement à niveau, toute une série d'investissements sont prévus en fonction de la vétusté des conduite et des travaux d'opportunité.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	01/10/2014
Date de fin	31/12/2018
Date d'échéance	31/12/2016
Avancement	45%
Etat de santé	VERT Thier de Villers et Hors-Les-Portes reporté à 2018 suite au retard des deux projets.
Montant global	330.000,00 € (+ Thier de Villers)

Action	Travaux réseau d'eau 2018 - Place St Georges - Derrière l'Eglise -
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Afin de remettre le réseau d'eau progressivement à niveau, tout une série d'investissements sont prévus en fonction de la vétusté des conduites.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie

Date de début	01/10/2014
Date de fin	31/12/2017
Date d'échéance	31/12/2017
Avancement	30%
Etat de santé	ORANGE La date du chantier dépendra de la date de restauration de la Place Saint Georges
Montant global	96.000,00€ (+ Place st Georges et autre site)

Action	Consacrer un budget – enduisage et entretien de voiries
Type	Administrative
Priorité	Normale
Description	Afin d'éviter que la voirie se dégrade de trop et nécessité une réfection complète, un enduisage préventif serait opportun ou des entretiens ponctuels.
Divisions	Bourgmestre direction générale
Division pilote	Bourgmestre
Mandataires	Dejardin Valérie
Date de début	Janvier 2016
Date de fin	Décembre 2018
Date d'échéance	Décembre 2018
Avancement	100%
Etat de santé	VERT
Montant global	100.000€/an